

CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica													
[F1] Tasa de variación de espacios educativos de nivel básico mejorados en su infraestructura física y equipamiento.													
<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>		CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica											
<b>UR responsable del indicador:</b>		Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz											
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>		Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz											
										<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>		Fin	
<b>Beneficiario:</b>		Alumno											
Características del Indicador													
<b>Fórmula :</b>		((Espacios Educativos n. básico mejorados en infraestructura física y equipamiento año 2024/Espacios Educativos n. básico mejorados en infraestructura física y equipamiento año 2023)-1)*100											
<b>Tipo fórmula:</b>		Tasa de variación		<b>Frecuencia:</b> Anual		<b>Dimensión:</b> Eficacia		<b>Sentido:</b> Constante		<b>Tipo:</b> Estratégico			
<b>Espacios Educativos n. básico mejorados en infraestructura física y equipamiento año 2024 (44602)</b>						<b>Espacios Educativos n. básico mejorados en infraestructura física y equipamiento año 2023 (44603)</b>							
<b>Unidad de medida:</b>		Espacios educativos		<b>Tipo acumulado:</b> SUMATORIA		<b>Unidad de medida:</b>		Espacios educativos		<b>Tipo acumulado:</b> SUMATORIA			
Metas del Indicador													
Meta Programada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
44602	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00
44603	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	3.13
Meta Realizada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
44602	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44603	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Avances del Indicador													
<b>Avance en el mes:</b>						0.00		<b>Avance al mes:</b>				0.00	
<b>Programado en el mes:</b>						0.00		<b>Programado al mes:</b>				0.00	
<b>% de cumplimiento:</b>						0.00		<b>% de cumplimiento:</b>				0.00	

CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica														
[F2] Proporción de espacios educativos de nivel básico mejorados en su infraestructura física y equipamiento.														
<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>		CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica												
<b>UR responsable del indicador:</b>		Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz												
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>		Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz												
												<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>	Fin	
<b>Beneficiario:</b>		Alumno												
Características del Indicador														
<b>Fórmula :</b>		(Espacios Educativos n. básico mejorados en infraestructura física y equipamiento año 2024/Total de Espacios Educativos de nivel básico en el Estado)*100												
<b>Tipo fórmula:</b>		Otras proporciones	<b>Frecuencia:</b>		Anual	<b>Dimensión:</b>		Eficacia	<b>Sentido:</b>		Ascendente	<b>Tipo:</b>		Estrategico
<b>Espacios Educativos n. básico mejorados en infraestructura física y equipamiento año 2024 (44604)</b>						<b>Total de Espacios Educativos de nivel básico en el Estado (47161)</b>								
<b>Unidad de medida:</b>		Espacios educativos	<b>Tipo acumulado:</b>		SUMATORIA	<b>Unidad de medida:</b>		Espacios educativos	<b>Tipo acumulado:</b>		SUMATORIA			
Metas del Indicador														
Meta Programada														
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
44604	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	
47161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,932.00	20,932.00	
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	
Meta Realizada														
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
44604	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Avances del Indicador														
<b>Avance en el mes:</b>						0.00	<b>Avance al mes:</b>						0.00	
<b>Programado en el mes:</b>						0.00	<b>Programado al mes:</b>						0.00	
<b>% de cumplimiento:</b>						0.00	<b>% de cumplimiento:</b>						0.00	

**CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica**

[P] Tasa de variación de alumnado de educación básica beneficiados con obras y acciones de infraestructura en los espacios educativos.

<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>	CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica		
<b>UR responsable del indicador:</b>	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
		<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>	Proposito
<b>Beneficiario:</b>	Alumno		

**Características del Indicador**

<b>Fórmula :</b>	((Alumnado de educ básica benef con obras y acciones de infra en espacios educ año 2024/Alumnado de educ básica benef con obras y acciones de infra en espacios educ año 2023)-1)*100								
<b>Tipo fórmula:</b>	Tasa de variación	<b>Frecuencia:</b>	Anual	<b>Dimensión:</b>	Eficacia	<b>Sentido:</b>	Constante	<b>Tipo:</b>	Estrategico
<b>Alumnado de educ básica benef con obras y acciones de infra en espacios educ año 2024 (44605)</b>	<b>Alumnado de educ básica benef con obras y acciones de infra en espacios educ año 2023 (44606)</b>								
<b>Unidad de medida:</b>	Alumnado	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA	<b>Unidad de medida:</b>	Alumnado	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA		

**Metas del Indicador**

**Meta Programada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
44605	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,740.00	13,740.00
44606	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,966.00	29,966.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54.15	-54.15

**Meta Realizada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
44605	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44606	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Avances del Indicador**

<b>Avance en el mes:</b>	0.00	<b>Avance al mes:</b>	0.00
<b>Programado en el mes:</b>	0.00	<b>Programado al mes:</b>	0.00
<b>% de cumplimiento:</b>	0.00	<b>% de cumplimiento:</b>	0.00

**CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica**  
**[C1] Porcentaje de espacios educativos de nivel básico atendidos con obras de construcción.**

<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>	CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica		
<b>UR responsable del indicador:</b>	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
		<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>	Componente
<b>Beneficiario:</b>	Alumno		

**Características del Indicador**

<b>Fórmula :</b>	(Espacios Educativos de nivel básico atendidos con obras de construcción/Espacios Educativos de nivel básico programados a atender con obras de construcción)*100									
<b>Tipo fórmula:</b>	Otras proporciones	<b>Frecuencia:</b>	Semestral	<b>Dimensión:</b>	Eficacia	<b>Sentido:</b>	Ascendente	<b>Tipo:</b>	Gestion	
<b>Espacios Educativos de nivel básico atendidos con obras de construcción (44607)</b>					<b>Espacios Educativos de nivel básico programados a atender con obras de construcción (44608)</b>					
<b>Unidad de medida:</b>	Espacios educativos	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA	<b>Unidad de medida:</b>	Espacios educativos	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA			

**Metas del Indicador**

**Meta Programada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
44607	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	47.00
44608	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	47.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

**Meta Realizada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
44607	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44608	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Avances del Indicador**

<b>Avance en el mes:</b>	0.00	<b>Avance al mes:</b>	0.00
<b>Programado en el mes:</b>	100.00	<b>Programado al mes:</b>	100.00
<b>% de cumplimiento:</b>	0.00	<b>% de cumplimiento:</b>	0.00

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Junio	DERIVADO DEL OFICIO SFP/0796/2024 DONDE NOS SOLICITAN REALIZAR LOS TRÁMITES QUE NOS PERMITAN CONTAR CON EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ANTES DEL 31 DE MAYO PORLO QUE EN EL MES DE JUNIO SE ESTUVIERON RECIBIENDO LAS AUTORIZACIONES DE DSP PARA ESTAR EN CNDICIONES DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE TODA LA CARTERA DE PROGRAMA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FAM 2024 DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE LOS PROCESOS.	NO

**CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica**  
**[C2] Porcentaje de espacios educativos de nivel básico atendidos con obras de rehabilitación.**

<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>	CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica		
<b>UR responsable del indicador:</b>	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
		<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>	Componente
<b>Beneficiario:</b>	Alumno		

**Características del Indicador**

<b>Fórmula :</b>	(Espacios Educativos de nivel básico atendidos con obras de rehabilitación/Espacios Educativos de nivel básico programados a atender con obras de rehabilitación)*100									
<b>Tipo fórmula:</b>	Otras proporciones	<b>Frecuencia:</b>	Semestral	<b>Dimensión:</b>	Eficacia	<b>Sentido:</b>	Constante	<b>Tipo:</b>	Gestion	
<b>Espacios Educativos de nivel básico atendidos con obras de rehabilitación (44609)</b>				<b>Espacios Educativos de nivel básico programados a atender con obras de rehabilitación (44610)</b>						
<b>Unidad de medida:</b>	Espacios educativos	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA	<b>Unidad de medida:</b>	Espacios educativos	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA			

**Metas del Indicador**

**Meta Programada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
44609	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	52.00
44610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	52.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

**Meta Realizada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
44609	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Avances del Indicador**

<b>Avance en el mes:</b>	0.00	<b>Avance al mes:</b>	0.00
<b>Programado en el mes:</b>	100.00	<b>Programado al mes:</b>	100.00
<b>% de cumplimiento:</b>	0.00	<b>% de cumplimiento:</b>	0.00

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Junio	DERIVADO DEL OFICIO SFP/0796/2024 DONDE NOS SOLICITAN REALIZAR LOS TRÁMITES QUE NOS PERMITAN CONTAR CON EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ANTES DEL 31 DE MAYO PORLO QUE EN EL MES DE JUNIO SE ESTUVIERON RECIBIENDO LAS AUTORIZACIONES DE DSP PARA ESTAR EN CNDICIONES DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE TODA LA CARTERA DE PROGRAMA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FAM 2024 DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE LOS PROCESOS.	NO

**CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica**  
**[C3] Porcentaje de espacios educativos de nivel básico atendidos con mobiliario y equipo**

<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>	CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica		
<b>UR responsable del indicador:</b>	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
		<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>	Componente
<b>Beneficiario:</b>	Alumno		

**Características del Indicador**

<b>Fórmula :</b>	(Espacios Educativos de nivel básico atendidos con mobiliario y equipo/Espacios Educativos de nivel básico programados a atender con mobiliario y equipo)*100									
<b>Tipo fórmula:</b>	Otras proporciones	<b>Frecuencia:</b>	Semestral	<b>Dimensión:</b>	Eficacia	<b>Sentido:</b>	Constante	<b>Tipo:</b>	Gestion	
<b>Espacios Educativos de nivel básico atendidos con mobiliario y equipo (44611)</b>					<b>Espacios Educativos de nivel básico programados a atender con mobiliario y equipo (44612)</b>					
<b>Unidad de medida:</b>	Espacios educativos	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA	<b>Unidad de medida:</b>	Espacios educativos	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA			

**Metas del Indicador**

**Meta Programada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
44611	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
44612	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

**Meta Realizada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
44611	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44612	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Avances del Indicador**

<b>Avance en el mes:</b>	0.00	<b>Avance al mes:</b>	0.00
<b>Programado en el mes:</b>	0.00	<b>Programado al mes:</b>	0.00
<b>% de cumplimiento:</b>	0.00	<b>% de cumplimiento:</b>	0.00



Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Junio	DERIVADO DEL OFICIO SFP/0796/2024 DONDE NOS SOLICITAN REALIZAR LOS TRÁMITES QUE NOS PERMITAN CONTAR CON EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ANTES DEL 31 DE MAYO PORLO QUE EN EL MES DE JUNIO SE ESTUVIERON RECIBIENDO LAS AUTORIZACIONES DE DSP PARA ESTAR EN CNDICIONES DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE TODA LA CARTERA DE PROGRAMA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FAM 2024 DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE LOS PROCESOS.	NO

Reporte al mes de Junio de 2024

**CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica**  
**[A4.C1] Porcentaje de supervisiones hechas a las obras contratadas de nivel básico.**

<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>	CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica		
<b>UR responsable del indicador:</b>	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
		<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>	Actividad
<b>Beneficiario:</b>	Alumno		

**Características del Indicador**

<b>Fórmula :</b>	(Supervisiones hechas a obras de construcción de nivel básico contratadas/Obras de construcción de nivel básico contratadas)*100									
<b>Tipo fórmula:</b>	Otras proporciones	<b>Frecuencia:</b>	Mensual	<b>Dimensión:</b>	Eficacia	<b>Sentido:</b>	Constante	<b>Tipo:</b>	Gestion	
<b>Supervisiones hechas a obras de construcción de nivel básico contratadas (44619)</b>				<b>Obras de construcción de nivel básico contratadas (44620)</b>						
<b>Unidad de medida:</b>	Supervisiones	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA	<b>Unidad de medida:</b>	Obras de construcción	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA			

**Metas del Indicador**

**Meta Programada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
44619	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.00	0.00	0.00	47.00
44620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.00	0.00	0.00	47.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00

**Meta Realizada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
44619	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Avances del Indicador**

<b>Avance en el mes:</b>	0.00	<b>Avance al mes:</b>	0.00
<b>Programado en el mes:</b>	100.00	<b>Programado al mes:</b>	100.00
<b>% de cumplimiento:</b>	0.00	<b>% de cumplimiento:</b>	0.00

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Enero	No se tiene programación en el mes.	NO
Febrero	No se tiene programación en el mes.	NO
Marzo	No se tiene programación en el mes.	NO
Abril	DERIVADO DEL OFICIO SFP/0796/2024 DONDE NOS SOLICITAN REALIZAR LOS TRÁMITES QUE NOS PERMITAN CONTAR CON EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ANTES DEL 31 DE MAYO PORLO QUE EN EL MES DE JUNIO SE ESTUVIERON RECIBIENDO LAS AUTORIZACIONES DE DSP PARA ESTAR EN CNDICIONES DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE TODA LA CARTERA DE PROGRAMA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FAM 2024 DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE LOS PROCESOS.	NO
Mayo	DERIVADO DEL OFICIO SFP/0796/2024 DONDE NOS SOLICITAN REALIZAR LOS TRÁMITES QUE NOS PERMITAN CONTAR CON EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ANTES DEL 31 DE MAYO PORLO QUE EN EL MES DE JUNIO SE ESTUVIERON RECIBIENDO LAS AUTORIZACIONES DE DSP PARA ESTAR EN CNDICIONES DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE TODA LA CARTERA DE PROGRAMA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FAM 2024 DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE LOS PROCESOS.	NO
Junio	DERIVADO DEL OFICIO SFP/0796/2024 DONDE NOS SOLICITAN REALIZAR LOS TRÁMITES QUE NOS PERMITAN CONTAR CON EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ANTES DEL 31 DE MAYO PORLO QUE EN EL MES DE JUNIO SE ESTUVIERON RECIBIENDO LAS AUTORIZACIONES DE DSP PARA ESTAR EN CNDICIONES DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE TODA LA CARTERA DE PROGRAMA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FAM 2024 DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE LOS PROCESOS.	NO

**CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica**  
**[A4.C2] Porcentaje de supervisiones hechas a las obras de rehabilitación contratadas de nivel básico.**

<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>	CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica		
<b>UR responsable del indicador:</b>	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
		<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>	Actividad
<b>Beneficiario:</b>	Alumno		

**Características del Indicador**

<b>Fórmula :</b>	(Supervisiones hechas a obras de rehabilitación de nivel básico contratadas/Obras de rehabilitación de nivel básico contratadas)*100									
<b>Tipo fórmula:</b>	Otras proporciones	<b>Frecuencia:</b>	Mensual	<b>Dimensión:</b>	Eficacia	<b>Sentido:</b>	Constante	<b>Tipo:</b>	Gestion	
<b>Supervisiones hechas a obras de rehabilitación de nivel básico contratadas (44627)</b>					<b>Obras de rehabilitación de nivel básico contratadas (44628)</b>					
<b>Unidad de medida:</b>	Supervisiones	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA	<b>Unidad de medida:</b>	Obras de rehabilitación	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA			

**Metas del Indicador**

**Meta Programada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
44627	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.00	0.00	52.00
44628	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.00	0.00	52.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00

**Meta Realizada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
44627	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44628	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Avances del Indicador**

<b>Avance en el mes:</b>	0.00	<b>Avance al mes:</b>	0.00
<b>Programado en el mes:</b>	100.00	<b>Programado al mes:</b>	100.00
<b>% de cumplimiento:</b>	0.00	<b>% de cumplimiento:</b>	0.00

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Enero	No se tiene programación en el mes.	NO
Febrero	No se tiene programación en el mes.	NO
Marzo	No se tiene programación en el mes.	NO
Abril	DERIVADO DEL OFICIO SFP/0796/2024 DONDE NOS SOLICITAN REALIZAR LOS TRÁMITES QUE NOS PERMITAN CONTAR CON EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ANTES DEL 31 DE MAYO PORLO QUE EN EL MES DE JUNIO SE ESTUVIERON RECIBIENDO LAS AUTORIZACIONES DE DSP PARA ESTAR EN CNDICIONES DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE TODA LA CARTERA DE PROGRAMA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FAM 2024 DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE LOS PROCESOS.	NO
Mayo	DERIVADO DEL OFICIO SFP/0796/2024 DONDE NOS SOLICITAN REALIZAR LOS TRÁMITES QUE NOS PERMITAN CONTAR CON EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ANTES DEL 31 DE MAYO PORLO QUE EN EL MES DE JUNIO SE ESTUVIERON RECIBIENDO LAS AUTORIZACIONES DE DSP PARA ESTAR EN CNDICIONES DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE TODA LA CARTERA DE PROGRAMA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FAM 2024 DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE LOS PROCESOS.	NO
Junio	DERIVADO DEL OFICIO SFP/0796/2024 DONDE NOS SOLICITAN REALIZAR LOS TRÁMITES QUE NOS PERMITAN CONTAR CON EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ANTES DEL 31 DE MAYO PORLO QUE EN EL MES DE JUNIO SE ESTUVIERON RECIBIENDO LAS AUTORIZACIONES DE DSP PARA ESTAR EN CNDICIONES DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE TODA LA CARTERA DE PROGRAMA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FAM 2024 DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE LOS PROCESOS.	NO

**CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica**

[A1.C3] Porcentaje de atención con mobiliario y equipo a espacios educativos de nivel básico con obras de construcción.

<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>	CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica		
<b>UR responsable del indicador:</b>	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
		<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>	Actividad
<b>Beneficiario:</b>	Alumno		

**Características del Indicador**

<b>Fórmula :</b>	(Espacios Educativos de nivel básico atendidos con mobiliario y equipo/Espacios Educativos de nivel básico construidos)*100											
<b>Tipo fórmula:</b>	Otras proporciones	<b>Frecuencia:</b>	Mensual	<b>Dimensión:</b>	Eficacia	<b>Sentido:</b>	Constante	<b>Tipo:</b>	Gestion			
<b>Espacios Educativos de nivel básico atendidos con mobiliario y equipo (44629)</b>				<b>Espacios Educativos de nivel básico construidos (44630)</b>								
<b>Unidad de medida:</b>	Espacios educativos	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA	<b>Unidad de medida:</b>	Espacios educativos	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA					

**Metas del Indicador**

**Meta Programada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
44629	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00
44630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

**Meta Realizada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
44629	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Avances del Indicador**

<b>Avance en el mes:</b>	0.00	<b>Avance al mes:</b>	0.00
<b>Programado en el mes:</b>	0.00	<b>Programado al mes:</b>	0.00
<b>% de cumplimiento:</b>	0.00	<b>% de cumplimiento:</b>	0.00

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Enero	No se tiene programación en el mes.	NO
Febrero	No se tiene programación en el mes.	NO
Marzo	No se tiene programación en el mes.	NO
Abril	DERIVADO DEL OFICIO SFP/0796/2024 DONDE NOS SOLICITAN REALIZAR LOS TRÁMITES QUE NOS PERMITAN CONTAR CON EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ANTES DEL 31 DE MAYO PORLO QUE EN EL MES DE JUNIO SE ESTUVIERON RECIBIENDO LAS AUTORIZACIONES DE DSP PARA ESTAR EN CNDICIONES DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE TODA LA CARTERA DE PROGRAMA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FAM 2024 DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE LOS PROCESOS.	NO
Mayo	DERIVADO DEL OFICIO SFP/0796/2024 DONDE NOS SOLICITAN REALIZAR LOS TRÁMITES QUE NOS PERMITAN CONTAR CON EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ANTES DEL 31 DE MAYO PORLO QUE EN EL MES DE JUNIO SE ESTUVIERON RECIBIENDO LAS AUTORIZACIONES DE DSP PARA ESTAR EN CNDICIONES DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE TODA LA CARTERA DE PROGRAMA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FAM 2024 DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE LOS PROCESOS.	NO
Junio	DERIVADO DEL OFICIO SFP/0796/2024 DONDE NOS SOLICITAN REALIZAR LOS TRÁMITES QUE NOS PERMITAN CONTAR CON EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ANTES DEL 31 DE MAYO PORLO QUE EN EL MES DE JUNIO SE ESTUVIERON RECIBIENDO LAS AUTORIZACIONES DE DSP PARA ESTAR EN CNDICIONES DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE TODA LA CARTERA DE PROGRAMA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FAM 2024 DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE LOS PROCESOS.	NO

**CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica**  
**[A1.C2] Porcentaje de visitas de validación a obras de rehabilitación de nivel básico programadas.**

<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>	CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica		
<b>UR responsable del indicador:</b>	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
		<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>	Actividad
<b>Beneficiario:</b>	Alumno		

**Características del Indicador**

<b>Fórmula :</b>	(Visitas de validación a obras de rehabilitación de nivel básico realizadas/Obras de rehabilitación de nivel básico programadas)*100											
<b>Tipo fórmula:</b>	Otras proporciones	<b>Frecuencia:</b>	Mensual	<b>Dimensión:</b>	Eficacia	<b>Sentido:</b>	Constante	<b>Tipo:</b>	Gestion			
<b>Visitas de validación a obras de rehabilitación de nivel básico realizadas (44621)</b>	<b>Obras de rehabilitación de nivel básico programadas (44622)</b>											
<b>Unidad de medida:</b>	Visitas	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA	<b>Unidad de medida:</b>	Obras de rehabilitación	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA					

**Metas del Indicador**

**Meta Programada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
44621	0.00	0.00	0.00	6.00	8.00	10.00	10.00	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	52.00
44622	0.00	0.00	0.00	6.00	8.00	10.00	10.00	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	52.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

**Meta Realizada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
44621	0.00	0.00	0.00	6.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
44622	0.00	0.00	0.00	6.00	8.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	100.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.67

**Avances del Indicador**

<b>Avance en el mes:</b>	0.00	<b>Avance al mes:</b>	216.67
<b>Programado en el mes:</b>	100.00	<b>Programado al mes:</b>	100.00
<b>% de cumplimiento:</b>	0.00	<b>% de cumplimiento:</b>	216.67



Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Enero	No se tiene programación en el mes.	NO
Febrero	No se tiene programación en el mes.	NO
Marzo	No se tiene programación en el mes.	NO
Mayo	DERIVADO DEL OFICIO SFP/0796/2024 DONDE NOS SOLICITAN REALIZAR LOS TRÁMITES QUE NOS PERMITAN CONTAR CON EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ANTES DEL 31 DE MAYO PORLO QUE EN EL MES DE JUNIO SE ESTUVIERON RECIBIENDO LAS AUTORIZACIONES DE DSP PARA ESTAR EN CNDICIONES DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE TODA LA CARTERA DE PROGRAMA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FAM 2024 DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE LOS PROCESOS.	NO
Junio	DERIVADO DEL OFICIO SFP/0796/2024 DONDE NOS SOLICITAN REALIZAR LOS TRÁMITES QUE NOS PERMITAN CONTAR CON EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ANTES DEL 31 DE MAYO PORLO QUE EN EL MES DE JUNIO SE ESTUVIERON RECIBIENDO LAS AUTORIZACIONES DE DSP PARA ESTAR EN CNDICIONES DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE TODA LA CARTERA DE PROGRAMA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FAM 2024 DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE LOS PROCESOS.	NO

**CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica**  
**[A1.C1] Porcentaje de visitas de validación a obras de construcción de nivel básico programadas.**

<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>	CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica		
<b>UR responsable del indicador:</b>	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
		<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>	Actividad
<b>Beneficiario:</b>	Alumno		

**Características del Indicador**

<b>Fórmula :</b>	(Visitas de validación a obras de construcción de nivel básico realizadas/Obras de construcción de nivel básico programadas)*100											
<b>Tipo fórmula:</b>	Otras proporciones	<b>Frecuencia:</b>	Mensual	<b>Dimensión:</b>	Eficacia	<b>Sentido:</b>	Constante	<b>Tipo:</b>	Gestion			
<b>Visitas de validación a obras de construcción de nivel básico realizadas (44613)</b>	<b>Obras de construcción de nivel básico programadas (44614)</b>											
<b>Unidad de medida:</b>	Visitas	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA	<b>Unidad de medida:</b>	Obras de construcción	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA					

**Metas del Indicador**

**Meta Programada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
44613	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	10.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
44614	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	10.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

**Meta Realizada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
44613	0.00	0.00	0.00	15.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
44614	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	100.00	213.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.50

**Avances del Indicador**

<b>Avance en el mes:</b>	0.00	<b>Avance al mes:</b>	117.50
<b>Programado en el mes:</b>	100.00	<b>Programado al mes:</b>	100.00
<b>% de cumplimiento:</b>	0.00	<b>% de cumplimiento:</b>	117.50

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Enero	No se tiene programación en el mes.	NO
Febrero	No se tiene programación en el mes.	NO
Marzo	No se tiene programación en el mes.	NO
Mayo	DERIVADO DEL OFICIO SFP/0796/2024 DONDE NOS SOLICITAN REALIZAR LOS TRÁMITES QUE NOS PERMITAN CONTAR CON EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ANTES DEL 31 DE MAYO PORLO QUE EN EL MES DE JUNIO SE ESTUVIERON RECIBIENDO LAS AUTORIZACIONES DE DSP PARA ESTAR EN CNDICIONES DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE TODA LA CARTERA DE PROGRAMA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FAM 2024 DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE LOS PROCESOS.	NO
Junio	DERIVADO DEL OFICIO SFP/0796/2024 DONDE NOS SOLICITAN REALIZAR LOS TRÁMITES QUE NOS PERMITAN CONTAR CON EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ANTES DEL 31 DE MAYO PORLO QUE EN EL MES DE JUNIO SE ESTUVIERON RECIBIENDO LAS AUTORIZACIONES DE DSP PARA ESTAR EN CNDICIONES DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE TODA LA CARTERA DE PROGRAMA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FAM 2024 DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE LOS PROCESOS.	NO

CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica													
[A2.C1] Porcentaje de proyectos ejecutivos derivados de las visitas de validación a obras de construcción de nivel básico.													
<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>		CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica											
<b>UR responsable del indicador:</b>		Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz											
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>		Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz											
										<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>		Actividad	
<b>Beneficiario:</b>		Alumno											
Características del Indicador													
<b>Fórmula :</b>		(Proyectos ejecutivos de obras de construcción de nivel básico/Visitas de validación de obras de construcción de nivel básico)*100											
<b>Tipo fórmula:</b>		Otras proporciones		<b>Frecuencia:</b> Mensual		<b>Dimensión:</b> Eficacia		<b>Sentido:</b> Constante		<b>Tipo:</b> Gestion			
<b>Proyectos ejecutivos de obras de construcción de nivel básico (44615)</b>						<b>Visitas de validación de obras de construcción de nivel básico (44616)</b>							
<b>Unidad de medida:</b> Proyectos		<b>Tipo acumulado:</b> SUMATORIA				<b>Unidad de medida:</b> Visitas		<b>Tipo acumulado:</b> SUMATORIA					
Metas del Indicador													
Meta Programada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
44615	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	10.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
44616	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	10.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Meta Realizada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
44615	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
44616	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	313.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.67
Avances del Indicador													
<b>Avance en el mes:</b>		0.00					<b>Avance al mes:</b>		156.67				
<b>Programado en el mes:</b>		100.00					<b>Programado al mes:</b>		100.00				
<b>% de cumplimiento:</b>		0.00					<b>% de cumplimiento:</b>		156.67				

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Enero	No se tiene programación en el mes.	NO
Febrero	No se tiene programación en el mes.	NO
Marzo	No se tiene programación en el mes.	NO
Abril	DERIVADO DEL OFICIO SFP/0796/2024 DONDE NOS SOLICITAN REALIZAR LOS TRÁMITES QUE NOS PERMITAN CONTAR CON EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ANTES DEL 31 DE MAYO PORLO QUE EN EL MES DE JUNIO SE ESTUVIERON RECIBIENDO LAS AUTORIZACIONES DE DSP PARA ESTAR EN CNDICIONES DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE TODA LA CARTERA DE PROGRAMA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FAM 2024 DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE LOS PROCESOS.	NO
Mayo	DERIVADO DEL OFICIO SFP/0796/2024 DONDE NOS SOLICITAN REALIZAR LOS TRÁMITES QUE NOS PERMITAN CONTAR CON EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ANTES DEL 31 DE MAYO PORLO QUE EN EL MES DE JUNIO SE ESTUVIERON RECIBIENDO LAS AUTORIZACIONES DE DSP PARA ESTAR EN CNDICIONES DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE TODA LA CARTERA DE PROGRAMA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FAM 2024 DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE LOS PROCESOS.	NO
Junio	DERIVADO DEL OFICIO SFP/0796/2024 DONDE NOS SOLICITAN REALIZAR LOS TRÁMITES QUE NOS PERMITAN CONTAR CON EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ANTES DEL 31 DE MAYO PORLO QUE EN EL MES DE JUNIO SE ESTUVIERON RECIBIENDO LAS AUTORIZACIONES DE DSP PARA ESTAR EN CNDICIONES DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE TODA LA CARTERA DE PROGRAMA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FAM 2024 DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE LOS PROCESOS.	NO

**CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica**

[A2.C2] Porcentaje de proyectos ejecutivos derivados de las visitas de validación a obras de rehabilitación de nivel básico.

<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>	CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica		
<b>UR responsable del indicador:</b>	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
		<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>	Actividad
<b>Beneficiario:</b>	Alumno		

**Características del Indicador**

<b>Fórmula :</b>	(Proyectos ejecutivos de obras de rehabilitación de nivel básico/Visitas de validación a obras de rehabilitación de nivel básico)*100									
<b>Tipo fórmula:</b>	Otras proporciones	<b>Frecuencia:</b>	Mensual	<b>Dimensión:</b>	Eficacia	<b>Sentido:</b>	Constante	<b>Tipo:</b>	Gestion	
<b>Proyectos ejecutivos de obras de rehabilitación de nivel básico (49227)</b>				<b>Visitas de validación a obras de rehabilitación de nivel básico (49228)</b>						
<b>Unidad de medida:</b>	Proyectos	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA	<b>Unidad de medida:</b>	Visitas	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA			

**Metas del Indicador**

**Meta Programada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
49227	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	6.00	0.00	0.00	52.00
49228	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	6.00	0.00	0.00	52.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00

**Meta Realizada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
49227	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
49228	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00

**Avances del Indicador**

<b>Avance en el mes:</b>	0.00	<b>Avance al mes:</b>	325.00
<b>Programado en el mes:</b>	100.00	<b>Programado al mes:</b>	100.00
<b>% de cumplimiento:</b>	0.00	<b>% de cumplimiento:</b>	325.00

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Enero	No se tiene programación en el mes.	NO
Febrero	No se tiene programación en el mes.	NO
Marzo	No se tiene programación en el mes.	NO
Abril	DERIVADO DEL OFICIO SFP/0796/2024 DONDE NOS SOLICITAN REALIZAR LOS TRÁMITES QUE NOS PERMITAN CONTAR CON EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ANTES DEL 31 DE MAYO PORLO QUE EN EL MES DE JUNIO SE ESTUVIERON RECIBIENDO LAS AUTORIZACIONES DE DSP PARA ESTAR EN CNDICIONES DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE TODA LA CARTERA DE PROGRAMA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FAM 2024 DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE LOS PROCESOS.	NO
Mayo	DERIVADO DEL OFICIO SFP/0796/2024 DONDE NOS SOLICITAN REALIZAR LOS TRÁMITES QUE NOS PERMITAN CONTAR CON EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ANTES DEL 31 DE MAYO PORLO QUE EN EL MES DE JUNIO SE ESTUVIERON RECIBIENDO LAS AUTORIZACIONES DE DSP PARA ESTAR EN CNDICIONES DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE TODA LA CARTERA DE PROGRAMA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FAM 2024 DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE LOS PROCESOS.	NO
Junio	DERIVADO DEL OFICIO SFP/0796/2024 DONDE NOS SOLICITAN REALIZAR LOS TRÁMITES QUE NOS PERMITAN CONTAR CON EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ANTES DEL 31 DE MAYO PORLO QUE EN EL MES DE JUNIO SE ESTUVIERON RECIBIENDO LAS AUTORIZACIONES DE DSP PARA ESTAR EN CNDICIONES DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE TODA LA CARTERA DE PROGRAMA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FAM 2024 DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE LOS PROCESOS.	NO

**CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica**

[A3.C2] Porcentaje de contrataciones resultado de los proyectos ejecutivos de obras de rehabilitación de nivel básico.

<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>	CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica		
<b>UR responsable del indicador:</b>	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
		<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>	Actividad
<b>Beneficiario:</b>	Alumno		

**Características del Indicador**

<b>Fórmula :</b>	(Contrataciones realizadas a obras de rehabilitación de nivel básico/Proyectos ejecutivos de obras de rehabilitación de nivel básico)*100									
<b>Tipo fórmula:</b>	Otras proporciones	<b>Frecuencia:</b>	Mensual	<b>Dimensión:</b>	Eficacia	<b>Sentido:</b>	Ascendente	<b>Tipo:</b>	Gestion	
<b>Contrataciones realizadas a obras de rehabilitación de nivel básico (44625)</b>					<b>Proyectos ejecutivos de obras de rehabilitación de nivel básico (44626)</b>					
<b>Unidad de medida:</b>	Contrataciones	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA	<b>Unidad de medida:</b>	Proyectos	<b>Tipo acumulado:</b>	SUMATORIA			

**Metas del Indicador**

**Meta Programada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
44625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.00	0.00	52.00
44626	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.00	0.00	52.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00

**Meta Realizada**

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
44625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44626	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Avances del Indicador**

<b>Avance en el mes:</b>	0.00	<b>Avance al mes:</b>	0.00
<b>Programado en el mes:</b>	100.00	<b>Programado al mes:</b>	100.00
<b>% de cumplimiento:</b>	0.00	<b>% de cumplimiento:</b>	0.00



Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Enero	No se tiene programación en el mes.	NO
Febrero	No se tiene programación en el mes.	NO
Marzo	No se tiene programación en el mes.	NO
Abril	DERIVADO DEL OFICIO SFP/0796/2024 DONDE NOS SOLICITAN REALIZAR LOS TRÁMITES QUE NOS PERMITAN CONTAR CON EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ANTES DEL 31 DE MAYO PORLO QUE EN EL MES DE JUNIO SE ESTUVIERON RECIBIENDO LAS AUTORIZACIONES DE DSP PARA ESTAR EN CNDICIONES DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE TODA LA CARTERA DE PROGRAMA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FAM 2024 DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE LOS PROCESOS.	NO
Mayo	DERIVADO DEL OFICIO SFP/0796/2024 DONDE NOS SOLICITAN REALIZAR LOS TRÁMITES QUE NOS PERMITAN CONTAR CON EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ANTES DEL 31 DE MAYO PORLO QUE EN EL MES DE JUNIO SE ESTUVIERON RECIBIENDO LAS AUTORIZACIONES DE DSP PARA ESTAR EN CNDICIONES DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE TODA LA CARTERA DE PROGRAMA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FAM 2024 DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE LOS PROCESOS.	NO
Junio	DERIVADO DEL OFICIO SFP/0796/2024 DONDE NOS SOLICITAN REALIZAR LOS TRÁMITES QUE NOS PERMITAN CONTAR CON EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ANTES DEL 31 DE MAYO PORLO QUE EN EL MES DE JUNIO SE ESTUVIERON RECIBIENDO LAS AUTORIZACIONES DE DSP PARA ESTAR EN CNDICIONES DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE TODA LA CARTERA DE PROGRAMA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FAM 2024 DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE LOS PROCESOS.	NO

CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica																
[A3.C1] Porcentaje de contrataciones resultado de los proyectos ejecutivos de obras de construcción de nivel básico.																
<b>Nombre del PP o AI al que pertenece:</b>		CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica														
<b>UR responsable del indicador:</b>		Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz														
<b>Dependencia o entidad responsable:</b>		Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz														
								<b>Nivel del objetivo del PP que mide:</b>		Actividad						
<b>Beneficiario:</b>		Alumno														
Características del Indicador																
<b>Fórmula :</b>		(Contrataciones realizadas a obras de construcción de nivel básico/Proyectos ejecutivos de obras de construcción de nivel básico)*100														
<b>Tipo fórmula:</b>		Otras proporciones		<b>Frecuencia:</b> Mensual		<b>Dimensión:</b> Eficacia		<b>Sentido:</b> Ascendente		<b>Tipo:</b> Gestion						
<b>Contrataciones realizadas a obras de construcción de nivel básico (44617)</b>						<b>Proyectos ejecutivos de obras de construcción de nivel básico (44618)</b>										
<b>Unidad de medida:</b>		Contrataciones		<b>Tipo acumulado:</b> SUMATORIA		<b>Unidad de medida:</b> Proyectos		<b>Tipo acumulado:</b> SUMATORIA								
Metas del Indicador																
Meta Programada																
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL			
44617	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.00	0.00	0.00	47.00			
44618	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.00	0.00	0.00	47.00			
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00			
Meta Realizada																
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL			
44617	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
44618	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00			
<b>Resultado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Avances del Indicador																
<b>Avance en el mes:</b>							0.00		<b>Avance al mes:</b>						0.00	
<b>Programado en el mes:</b>							100.00		<b>Programado al mes:</b>						100.00	
<b>% de cumplimiento:</b>							0.00		<b>% de cumplimiento:</b>						0.00	

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Enero	No se tiene programación en el mes.	NO
Febrero	No se tiene programación en el mes.	NO
Marzo	No se tiene programación en el mes.	NO
Abril	DERIVADO DEL OFICIO SFP/0796/2024 DONDE NOS SOLICITAN REALIZAR LOS TRÁMITES QUE NOS PERMITAN CONTAR CON EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ANTES DEL 31 DE MAYO PORLO QUE EN EL MES DE JUNIO SE ESTUVIERON RECIBIENDO LAS AUTORIZACIONES DE DSP PARA ESTAR EN CNDICIONES DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE TODA LA CARTERA DE PROGRAMA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FAM 2024 DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE LOS PROCESOS.	NO
Mayo	DERIVADO DEL OFICIO SFP/0796/2024 DONDE NOS SOLICITAN REALIZAR LOS TRÁMITES QUE NOS PERMITAN CONTAR CON EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ANTES DEL 31 DE MAYO PORLO QUE EN EL MES DE JUNIO SE ESTUVIERON RECIBIENDO LAS AUTORIZACIONES DE DSP PARA ESTAR EN CNDICIONES DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE TODA LA CARTERA DE PROGRAMA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FAM 2024 DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE LOS PROCESOS.	NO
Junio	DERIVADO DEL OFICIO SFP/0796/2024 DONDE NOS SOLICITAN REALIZAR LOS TRÁMITES QUE NOS PERMITAN CONTAR CON EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ANTES DEL 31 DE MAYO PORLO QUE EN EL MES DE JUNIO SE ESTUVIERON RECIBIENDO LAS AUTORIZACIONES DE DSP PARA ESTAR EN CNDICIONES DE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE TODA LA CARTERA DE PROGRAMA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FAM 2024 DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE LOS PROCESOS.	NO

Responsables de la información	
Nombre, cargo y firma del Responsable del Indicador	Nombre, cargo y firma del Titular de la Unidad Responsable
  <hr/>	  <hr/>
Nombre, cargo y firma del Enlace Institucional	Nombre, cargo y firma del Titular de la dependencia o Entidad
  <hr/>	  <hr/>